



**План мероприятий (дорожная карта)
по реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего образования, внедрению федеральных образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС НОО, ООО и СОО) и федеральных адаптированных образовательных программ
(далее – ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ) в МАОУ «Ефимовская СОШ» в 2023-2024 учебном году**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение перехода на обучение по ФГОС СОО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО,				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО, ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ	Сентябрь 2023 г.	Директор школы зам. директора УР Зам.директора ВР	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО, ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ
1.2	Проведение классных родительских собраний в 1-4, 5-9 классах, посвященных обучению по ФГОС СОО, ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ	Апрель 2023 г., 2024г.	Директор школы	Протоколы классных родительских собраний, по переходу на ФГОС СОО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ и ФГОС СОО 2027 годов
1.3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	2023-2024	Администрация школы, рабочие группы	Аналитические отчеты замдиректора по УР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО
1.4	Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации программ НОО, ООО, СОО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ	Декабрь 2023г. -Январь 2024 г.	Администрация школы, рабочие группы	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ
1.5	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС СОО, ФГОС НОО, ФГОС	Ежегодно до 1 сентября 2022-2027 годов	зам. директора УР библиотекарь	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС СОО, ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, ФАОП УО,

	ООО и ФООП СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ в соответствии с Федеральным перечнем учебников			ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
1.6	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Сентябрь каждого года	Администрация школы, рабочие группы	Аналитические данные зам директоров по содержанию и качеству образования. Аналитические данные замдиректора по воспитанию и социализации
1.7	Разработка и реализация обновленных моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию Программ НОО, ООО, СОО в рамках перехода на обновленные ФГОС СОО и ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ. Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации Программ НОО, ООО, СОО в рамках перехода на обновленные ФГОС СОО и ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ.	Январь – сентябрь 2023г.	Администрация	Модели сетевого взаимодействия по развития партнерской сети школы Локальные нормативные акты, регулирующие вопросы сетевого взаимодействия
1.8	Участие Управляющего совета школы в работе по обеспечению перехода МАОУ «Ефимовская СОШ» на обновленные ФГОС СОО, ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ	По согласованию	Администрация	Протоколы заседаний
2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО, ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО				
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального и	В течение периода	Администрация	Банк данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней,

	регионального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО, ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ			обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС СОО, ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ
2.2	Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО, ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ	Август 2023 года Август 2024 года	Администрация	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС СОО, ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ
2.3	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО, ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2023 года До 01.09.2024	Секретарь	Должностные инструкции
2.4	Разработка на основе Федеральных образовательных программ НОО, ООО и СОО - ООП НОО, ООО и СОО образовательной организации, в том числе рабочих программ воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программ коррекционной работы (разрабатывается при наличии в Организации обучающихся с ОВЗ), в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО	До 31.08.2023 года	3 УР	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке ООП НОО, ООО и СОО. Программы
2.5	Утверждение Программ НОО, ООО, СОО на заседании педагогического совета	До 01.09.2023 года	Директор	Протокол заседания педагогического совета. Приказ
2.6	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-11-х классов	До 31.08.2023	3 УР, 3 ВР	Учебный план НОО, ООО, СОО. План внеурочной деятельности НОО, ООО, СОО.
2.7	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4х, 5-9х, 10-11 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ	До 31.08.2023	Учителя-предметники	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана

2.8	Утверждение списка УМК для уровней обучения	31.08.2023	Директор	Приказ об утверждении списка УМК для уровней обучения с приложением данного списка
2.9	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 01.09.2023г.	Директор	Приказ, договор
2.10	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»	До 01.09.2023 года	3 УР	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»
2.11	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Август 2023	Педагоги, рук ШМО	Отчет
2.12	Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ	Сентябрь 2023	3 УР	Справка
2.13	Анализ состоятельности разработанной системы оценивания	В течение года	3 УР, рук ШМО	Справки
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО,ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО				
3.1	Разработка/корректировка плана (программы) методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по новым ФГОС СОО, ФОП НОО, ООО и СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ	Август 2023	3 УР	План методической работы
3.2	Повышение квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода ФГОС СОО	Июль-октябрь 2023г.	3 УР	Повышение квалификации педагогических работников школы
3.3.	Изучение нормативных документов	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО	3 УР, Рук. ШМО	Планы работы ШМО Протоколы заседаний шмо
3.4	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО, ООО, СОО по ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ	В течение всего периода	В течение всего периода	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР

3.5	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обучение по ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ	В течение всего периода	Педагог-психолог	План работы педагога-психолога
3.6	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по ФОП НОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ	В течение всего периода	3 УР, Рук. ШМО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по ФОП НОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ
3.7	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по ФОП ООО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ	В течение всего периода	3 УР, Рук. ШМО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО ФОП ООО, ФАОП УО, ФАОП ООО ОВЗ
3.8	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по ФОП СОО, ФАОП УО, ФАОП ООО ОВЗ	В течение всего периода	3 УР, Рук. ШМО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО ФОП СОО
3.8	Формирование плана ВШК в условиях перехода на ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО, ФАОП УО, ФАОП ООО ОВЗ	Ежегодно до 01.09	3 УР, 3 ВР	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
3.9	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ	Ежегодно до 01.09	3 УР	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по новым ФГОС СОО и ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ	май 2023 года	3 УР	Справка
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по новым ФГОС СОО и ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ	Январь, ежегодно	3 УР	Справка
4.3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ: разработка и реализация	Ежегодно до 1.09	3 УР	Перспективный план повышения квалификации

	ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООО И СОО, АООП			
4.4	Распределение учебной нагрузки педработников	До 25 августа ежегодно	Администрация	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОО и ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО				
5.1	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ	В течение всего периода	Администрация	Сайт
5.2	Информирование родительской общественности о переходе на ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ	В течение всего периода	Администрация	Сайт
5.3	Информирование о нормативно- правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ	В течение всего периода	Администрация	Сайт
5.4	Проведение консультаций (индивидуальных, групповых) по вопросам применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ	В течение всего периода	Руководитель рабочей группы	Консультации, рассылка методических материалов
6. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО				
6.1	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ	В течение 2023 - 2024 учебного года	Директор	Анализ материально-технического обеспечения
6.2	Формирование материально-технической базы	В течение всего периода	Директор	Соответствие материально-технического обеспечения требованиям ФГОС и ФОП
6.3	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	Октябрь каждого года	библиотекарь	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
6.4	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР),	Постоянно в течение года	Ответственный за сайт	Размещении на сайте рабочих ссылок на образовательные ресурсы

	размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных			
6.5	Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Май	Педагог-библиотекарь	Список учебников
6.6	Обновление фонда учебников в соответствии с ФОП и ФПУ	Март-август	Педагог-библиотекарь	Заказ
7. Финансово-экономическое обеспечение перехода на обучение по ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО				
7.1	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Декабрь, ежегодно	Бухгалтер	смета
7.2	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Сентябрь-декабрь	директор	Локальные акты
7.3	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Август, ежегодно	Директор, секретарь	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
8. Мероприятия по разработке и корректировке ООП				
8.1	Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
8.2	Определить возможность применения ФОП или компонентов ФОП	Январь–февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
8.3	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ	Февраль – март	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
9. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП				
9.1	Рассмотрение ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, АООП на заседании педсовета	АВГУСТ 2023	Руководитель рабочей группы	Протокол

9.2	Размещение ООП НОО, ООО и СОО, АООП на сайте	Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
10. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)				
10.1	Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФООП НОО, ООО и СОО, ФАОП УО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП ООО ОВЗ	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
10.2	Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
10.3	Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные ЛНА

